LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ / *LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN*

Full núm.: / *Hoja n.º* 2

A) DADES IDENTIFICADORES DE L'OBRA / *DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA*

Promotor / *Promotor*	AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUÍ	NIF / *NIF*	P0803300C
Contractista / *Contratista*	BARNASFACT, S.A.	NIF / *NIF*	A-58.414.046
Domicili de l'obra / *Domicilio de la obra*	C/ MOSSEN CINTO VERDAGUER, 22 / C/Mª AURELIA C.	Localitat / *Localidad*	CALDES DE MONTBUÍ

B) REGISTRE DE SUBCONTRACTACIONS / *REGISTRO DE SUBCONTRATACIONES*

Núm. ordre *N.º Orden*	Empresa subcontractista o treballador autònom / NIF *Empresa subcontratista o trabajador autónomo / NIF*	Nivell de subcontractació *Nivel de subcontratación*	Núm. ordre del poderdant (1) *N.º orden del comitente (1)*	Data començament treballs / durada prevista *Fecha comienzo trabajos/ Duración prevista*	Objecte del contracte (2) *Objeto del contrato (2)*	Responsable de direcció treballs / Representants dels treballadors *Responsable de dirección trabajos/ Representante de los trabajadores*	Data lliurament pla de seg. i salut / núm. previst de treballadors ocupats *Fecha entrega plan de seg. y salud / nº previsto de trabajadores ocupados*	Referència d'instruccions del coordinador / codi de conveni col·lectiu aplicable (3) *Referencia de instrucciones del coordinador / Código de Convenio Colectivo aplicable (3)*	Signatura del subcontractista o el treballador autònom *Firma del subcontratista trabajador autónomo*	Aprovació de la direcció facultativa (4) *Aprobación de la Dirección Facultativa (4)*	Data finalització treballs *Fecha terminación trabajos*
11	PROVENRED, S.L.	1		8.06.20	INST. PROTEC. COL·LECT.	JORDI CANAL BLANCO	8.06.20				
12	ALFA PLANIMETRIA, S.L.	1		21.06.20	PAVIMENT DE FORMIGÓ		21.06.20				
13	~~MULTISERVICIOS NOU NETI~~ S.L.	1		~~20.03.20~~	~~CONTENCIÓ~~		~~20.07.20~~		NO ANIRAN A OBRA.		
14	OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIM. EGARA, SL.	1		31.08.20	TRESSOS A L'OBRA	HALI ABDERRHIM	31.08.20				
15	OREMAG OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	1		1.09.20	IMPERMEABILITZACIÓ		1.09.20				
16	CRIELEC INSTALLACIONS, S.L.	1		9.08.20	INSTAL·LACIONS		9.08.20				
17	MANYERIA POMA, SL	1		30.09.20	SERRALLERIA	ERNET POMA	30.09.20				
18	ARGOS GESTIÓN, SLU	1		7.10.20	IGNÍFUGACIÓN		7.10.20				

Notes en les INSTRUCCIONS DE FORMALITZACIÓ de la contraportada del Llibre de subcontractació.
Notas en las INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN de la contraportada del Libro de Subcontratación.

SIGNATURA I SEGELL DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA